

Hajdúszoboszló Város Polgármestere
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-300, Fax: 52/557-301

.....
kódszám

Ügyiratszám: 5044-1/2006 A 2007. november 22-i képviselő- testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Dr. Sléder Tamás
	Ellenőrizte:	 (Jegyző/aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	

TÁJÉKOZTATÓ

közbeszerzési eljárások során meghozott döntésekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Jelen tájékoztató útján teszek eleget tájékoztatási kötelezettségemnek, melyet az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata ír elő közbeszerzési eljárások során hozott döntések esetén.

Az Önkormányzat a Közbeszerzési Értesítő 2007. augusztus 17-i 94. számában tett közé ajánlattételi felhívást a Mező és Sarló utcák burkolat-felújítása tárgyában. Az eljárás során öt ajánlat került benyújtásra, a győztes a Swietelsky Kft. (1117 Budapest, Irinyi J. 4-20.) lett bruttó 7.807.320,-Ft (1.rész) és 9.724.446,-Ft (2. rész) ajánlati árral. Az építési munkák a szerződés szerint elkészültek, az utcák műszakilag átvételre kerültek.

Az Önkormányzat 2007. június 25-én közvetlenül ajánlattételre hívott fel társaságokat a Hajdúszoboszló, iszaptározó tavak rekultivációjának kivitelezési munkái tárgyában. Az eljárás győztese az Aqua-General Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Keleti u 34.) lett, aki a munkákat 2007. október 31-ig vállalta elvégezni bruttó 53.253.840,-Ft-ért. A társaság 2007. október elején határidő hosszabbítási kérelemmel fordult az Önkormányzathoz vis maior-ra hivatkozva. A kivitelezés során többször fordult elő csapadékos időszak, ami a földmunkák folytatását lehetetlenné tette. Ebből kifolyólag nem tudtak az ültetendő energiafűz telepítéséhez hozzáfogni időben, az október pedig erre már nem volt alkalmas szakvélemény szerint. Az eredeti határidőig minden kivitelezési munkával végzett vállalkozó, csak az ültetés maradt hátra. A Kbt. rendelkezéseire is figyelemmel a teljesítési határidő 2008. április 30-ig meghosszabbításra került, ezzel együtt a végszámla benyújtási határideje a végleges átadás-átvételhez lett igazítva.

2007. tavaszán közbeszerzési eljárás keretén belül kiválasztásra került a teljes hajdúszoboszlói csapadékvíz-elvezető rendszer tervezője, az Ötlet-Lánc Kft. (4200 Hajdúszoboszló, Erkel F. u. 16.) bruttó 15,6 millió forintos ajánlati árral. A tervezési szerződés szerint a tervezési munkát 2007. november 16-ig kell szolgáltatni. Vállalkozó határidő előtt határidő-hosszabbítási kérelemmel fordult hozzánk külső körülményekre (magántulajdonú ingatlanokra való bejutás nehézsége, kedvezőtlen időjárás) hivatkozva kérte a 2008. február 28-ig történő határidő módosítását. A Kbt. rendelkezéseire is figyelemmel a teljesítési határidő 2008. február 28-ig meghosszabbításra került, ezzel együtt a számla benyújtási határideje a végleges átadás-átvételhez lett igazítva.

2007. október 24-én 5 útépítő társaságot közvetlenül ajánlattételre hívtunk fel a Vadas utca burkolat-felújítása tárgyában. Határidőig mindannyian beadták ajánlatukat, a győztes a Makadám 95/2 Kft. (4150 Püspökladány, Damjanich u. 11/2.) lett, bruttó 8.242.664,-Ft-os ajánlati árral. A teljesítés határidő a szerződés szerint 2007. november 12., vállalkozó azonban kéri a határidő 2008. április 30-ig történő meghosszabbítását, mivel a kedvezőtlen időjárás jelenleg nem tesz lehetővé semmiféle aszfaltozási munka végzését.

Kérem a fent leírtak okán a tájékoztató tudomásulvételét.

Hajdúszoboszló, 2007. november 12.

Dr. Sóvágó László
polgármester