

Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Kommunális Iroda
4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.
Telefon: 52/557-322, Fax: 52/557-322

.....
kódszám

Ügyiratszám: /2007. A 2007. november 22.-i testületi ülés jegyzőkönyvének melléklete	Ügyintéző:	Kiss Lajos közszolgáltatás szervező
	Ellenőrizte:	(jegyző, aljegyző kézjegye)
	Megtárgyalja: (bizottságok megnevezése)	

VÁLASZ

Vágó Zsolt képviselő úr interpellációjára.

Tisztelt Képviselő Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselő úr az októberi testületi ülésen interpellált a Földesi utcán létesítendő gázvezetékekkel kapcsolatosan. Elmondta az utca lakói közel egy éve befizették a pénzt a Tigáznak gázhálózat fejlesztésre, mégsem történt meg a vezetékek kiépítése.

Ezzel kapcsolatosan tájékoztatjuk képviselő urat, hogy a Városfejlesztési, Kommunális Iroda a kezdetektől (2006. márciusa) támogatta, segítette a Ráczy Farkas - Földesi utca lakóit abban, hogy gázelosztó vezetékek létesülhessen az utcában, annak ellenére, hogy ez nem volt feladata.

Első alkalommal 2006. március 6.-án írtunk sürgető levelet a Tigáz Zrt-nak, emlékeztetve őket, hogy több mint egy hónapja nem reagáltak semmit a lakosok írásos megkeresésére. Időközben a Polgármesteri Hivatal újabb telkeket értékesített a Földesi utcán, az új tulajdonosok újabb gázigénnyel jelentkeztek a gázszolgáltatónál. Ekkor a folyamat a Tigáz Zrt-nál - belső szabályzata alapján - előlről kezdődött.

2006. októberétől több alkalommal is sürgettük a Tígáz Zrt-t az ügy előrehaladása érdekében, tájékoztatást kértünk az utca gázellátásának akkori állásáról, megkérdeztük, hogy mikorra várható a gázvezeték üzembe-helyezése. Szerettünk volna tájékoztatást kapni arról, hogy miért nem történik látszólag semmi értelmes a gázvezeték létesítésével kapcsolatba, **telefonon közölték velünk, hogy az általunk feltett kérdések két fél között létrejött szerződéssel kapcsolatosak, így nekünk, mint harmadik félnek nem áll módjukban tájékoztatást adni.**

Nem hivatalos csatornán megtudtuk, hogy a kivitelező pályáztatása megtörtént, vele a szerződést megkötötték, a tervező június 25.-én kért útkezelői hozzájárulást, amit még azon a napon ki is adtunk részére. A kivitelező 2007. október 01.-én jelentette be az irodánkhoz, hogy október 10 és november 30-a közötti időszakban fogja a vezetéket megépíteni. A közterület eltérő használatára, vezeték építésére vonatkozó használati engedélyt október 09.-én adtuk meg a kivitelező részére, így tudomásunk szerint gyakorlatilag nincs akadálya a munkálatok elvégzésének.

Kérjük Képviselő Urat az interpellációra adott válaszungkat elfogadni szíveskedjen.

Hajdúszoboszló, 2007. november 9.

Szilágyiné Pál Gyöngyi
irodavezető főmérnök