



Iksz.: 80-63/2023

Tárgy: Lurkó óvoda átépítése előtti munkálatok

Szilágyiné Pál Gyöngyi
városfejlesztési irodavezető

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.

Tisztelt Szilágyiné Pál Gyöngyi irodavezető Asszony!

Személyes találkozásonk során a Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda Lurkó tagóvodájának átépítése előtti feladatokat átbeszéltük, ezeket az elképzeléseket, információkat egyeztettem a vezetőkkel, és javaslataink a továbbiakban:

- A költözésre mindenképp az őszi iskolai szünetet javasoljuk. Ez a 2023. október 28-november 05 közötti időszak. Ezeken a napokon csökkentett létszámmal, ügyeleti rendszerben működünk, így nagyobb átszervezésre nincs szükség. Nevelőmunkánk szempontjából is már túl vagyunk addigra a befogadási időszakon, összeszokottabb csoportokat helyeznénk át más óvodákba, a gyermekek által megszokott felnőttekkel együtt.
- Számolva a kivitelezési idővel, azt is figyelembe kell vennünk, hogy egy újbóli nyitás nevelési év kezdetére essen lehetőség szerint. Ezért is támogatjuk az iskolai őszi szünet időszakát.
- Előzetesen a Fenntartó és az óvoda vezetése részéről tájékoztatást tartanánk a szülőknek, dolgozóknak.
- Szükségünk lenne tárolóhelyre a bútorok, eszközök elhelyezéséhez. Ez kb. 100 nm² alapterületet igényelne. Óvodákba nem tudjuk megoldani, mert így is minden helyet kihasználunk az átköltözésekhez. Ezzel kapcsolatban várjuk a megoldási lehetőségeket, mi is kutatunk jó megoldások után. Fontos, hogy a felújítás alatt az óvodai bútorok biztonságban, állaguk megóvva legyen.
- Első körben a Lurkó óvoda 4 csoportját helyeznénk át 3 tagóvodába. Liget óvodába (Hőforrás u. 145) 2 csoportot 2 csoportszobába, Mesevár óvodába (Kovács Gyula) 1 csoportot a tornaszobába, Manókert óvodába (Ady E. 54) 1 csoportot. Ezek az óvodák helyezkednek el közelebb a Lurkó óvodához. Mivel óvodába költöztetünk át óvodát ideiglenesen, nem szükséges engedélyeztetés, csak Fenntartói nyilatkozat az ideiglenes áthelyezésről. Második kör majd az energetikai felújítást érintő óvoda lesz, melyre szintén meg van a koncepciónk, a logisztikánk.
- A Manókert óvodába az egy csoport áthelyezése előtt átalakítást végeznénk. Eredetileg az energetikai felújítással terveztük ebben az óvodában 3 irodahelyiség összenyitását és így kialakítva tornaszobát, mely jelenleg nincs. Mivel gipszkarton falak vannak, így ezt a munkát rövid határidőn belül kivitelezni tudjuk, és az így nyert területet át tudjuk adni a Lurkó óvoda egy csoportjának.

- Költségvetésbe nem terveztünk erre az évre a költözéshez fuvarköltséget, ehhez munkaerőt. Így megközelítőleg 1 millió Ft szükséges lenne ezek finanszírozására. Egyik körben a raktározási szállítás megoldása szükséges, második körben a bútorok, eszközök átszállítása a 3 érintett tagóvodába. Tehát a szállítás több irányba történne.

Amennyiben az általunk szakmailag is átgondolt kivitelezéssel egyet ért, kérem tájékoztassa erről Polgármester urat és a Képviselőtestületet is.

Számunkra nagyon fontos, hogy a dolgozói és a szülői tájékoztatások, időben megtörténjenek, és lássák partnereink, hogy a legideálisabb megoldásokra törekszünk a Fenntartóval együtt, óvodáink megújulása, korszerűsítése érdekében.

Megértését és támogató segítségét előre is köszönjük!

Hajdúszoboszló, 2023. 09. 12.



Nagy Marianna
igazgató