



HSE – HAJDÚSZOBOSZLÓI SPORTEGYESÜLET

Stadion: Hajdúszoboszló, Sport u. 5.

Levelezési cím: Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 2.

Elnök: Csiki Béla (06/20 944-08-71)

Kommunikációs- és marketingvezető: Holb Péter (06/30 332-2952)

Technikai vezető: Soós László (06/30 349-66-50)

Gazdasági vezető: Horogh Zsoltné (06/30 655-5777)

Infó: www.hsefoci.info

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága

Tisztelt Önkormányzati Képviselők!

A Sport utcai öltöző fejlesztés kivitelezése során újabb gondként jelentkezett, hogy a földszint felújításába nem lett betervezve a két meglévő zuhanyzó legalább 50-55 éves burkolatának cseréje, a gazdaságtalan és elavult gáz konvektoros fűtésének átalakítása. A kivitelezővel történt egyeztetés alapján árajánlatot kértünk, melyből kiderült, az elmaradt felújítások bruttó költsége 5.005.000 Ft plusz költséget jelent. Ennek jelentős része a központi fűtés tervezési, anyag és kivitelezési költsége.

Lehetőséget keresve az elmaradt felújításokra, sikerült egy eddig is sok támogatást nyújtó TAO-s támogató újbóli segítségét elnyerni. Amennyiben Önkormányzati jóváhagyást és támogatást kapunk ehhez a felújításhoz, ettől a vállalkozástól 1.500.000 Ft külön támogatási összegre számíthatunk.


Az egyesület saját költségvetéséből 1.500.000 Ft-ot tud átcsoportosítani erre a célra, annak érdekében, hogy ezt a jelentős beruházást méltóképpen befejezhessük.

A tervezett 5.000.000 Ft-hoz még hiányzó 2.000.000 Ft biztosítására tisztelettel kérjük Önöket a városi költségvetésből.

Ahhoz, hogy ez a jelentős beruházás méltóképpen legyen befejezve, kérjük a kért két millió forint biztosítását.

Hajdúszoboszló, 2016 augusztus 18.

üdvözlettel:


Csiki Béla
elnök