

f. 0.7.

22. 02. 08

Czeplédi Gyula
polgármester úr
részére.

Tárgy: kérelem.

Tisztelt polgármester úr!


Azzal a kérelemmel fordulok Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé, hogy a Vitézi Renddel kötött támogatási szerződés (ügyiratszám: HSZ/16795-14/2021) elszámolási idejét Március 15 re szíveskedjék meghosszabbítani.

Indoklás:

A műszaki mentő tűzoltógépjárműhöz rendelt speciális eszköz nem érkezett meg. A gyártó Pandémiás helyzetre való tekintettel magyarázta a késedelmet. Ez az eszköz a továbbiakban való biztonságos működéshez elengedhetetlen. Ezért egy másik gyártótól kellett megrendelnünk. A szállítást többszöri módosítást követően e hónap második felére tudta vállalni. Így a kifizetés is csak akkor valósul meg.

Hajdúszoboszló 2022. 02. 07.

Tisztelettel:



v. Angyal Péter fhdgy.



Vitézi Rend katasztrófavédelmi század megyei parancsnoka, országos pkh.