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JELENTES
(Miszaki Ellenér)

Targy: .,Hajduszoboszlo, csapadékviz elvezetés 2021.” cimii (TOP-2.1.3-16-HB1-2021 -00028)
projekt keretében a Bardny és Hajdi utca csapadékviz elvezetés projektelem kivitelezése.

A kivitelezési id6szak alatt latottak, tapasztaltak Miiszaki Ellen6ri oldalrdl:

Targyi projekt kivitelezési munkait, mint general kivitelezé6 a TOMB 2002 Kft. nyerte el. Az
alvallalkozo6 az Arany Talaj Bt. volt, aki a kivitelezési munkalatok nagy részét végezte.

A munkateriilet dtaddsa 2023. majus 19-én tdrtént, munkavégzés az alvallalkozo részérdl csak
julius 5-én kezd6d6tt meg és 2023. szeptember 29-én fejez3dott be.

Az alvallalkoz6 munkavégzése a 3 honapos kivitelezési id6szak alatt folyamatos volt.

A kivitelezési id6szak alatt a munkavégzés folyaman esetlegesen felmeriild kéréseknek -
melyek a Képvisels Ur, a Hivatal és a Miiszaki Ellen6r részér6l érkeztek - maradéktalanul
eleget tettek.

A lakossag részérél érkezd kéréseknek - amennyiben az relevans volt — a Miiszaki ellenérrel
tortént egyeztetést koveten szintén eleget tettek.

A munkavégzés kozben a kozml szakfeliigyeletekkel folyamatosan egyeztettek, azok
kéréseinek eleget téve egylittmiikodSk voltak.

A villalkozé a vallalt munkékat a szerz8désben rogzitett hatéridén beliil, az elSirt mindségben
és hidnymentesen elvégezte.

A fentieket figyelembe véve az Arany Talaj Bt, mint alvéllalkozé részér6l végzett munka és a
munkahoz valé hozzaallasuk tekintetében teljes mértékben megelégedéssel vagyok.

A TOMB 2002 Kft. generélkivitelez részérsl voltak csuszasok, akinek feladata volt:

-A logisztika, agyagbeszerzés és azok iddbeni sziikséges leszallitisa a munkateriiletre. Az
anyagok késve torténd leszéllitdsa (2-3 hét) miatt az alvallalkozonak kellett idészakosan
nagyobb kapacitassal dolgoznia, hogy a vallalkozasi szerzédésesben rogzitett hataridd
betartasaval a kivitelezési munka elvégezhetd legyen.

- A kivitelezési munka alatti adminisztraciés feladatok ellatésa, a sziikséges dokumentécio
el6készitése és ataddsa az Onkorményzat részére.
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