
SZERZŐDÉST KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL MEGSZÜNTETŐ OKIRAT 
TERVEZET 
 
Szerződő felek:  
 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. 
bankszámlaszám: OTP Bank 11138084 - 15372741- 00000000 adószám: 15728355-2-09 
képviselő: Czeglédí Gyula polgármester) mint megrendelő (a továbbiakban: megrendelő) 
 
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. (rövidített neve: TSPC 
Kft., székhely: 9022 Győr, Dunakapu tér 7., adószám: 24084794-2-08, cégjegyzék szám: 08-09-
025358, képviseli: Kádár Mihály), mint tervező (a továbbiakban: tervező) 
 
1. Felek rögzítik, hogy Hajdúszoboszlón 2021. augusztus 4. napján szerződést kötöttek az „Új 
Konferencia Központ Hajdúszoboszló” elnevezésű projekt megvalósításának elkészítése körében 
a Konferencia Központ teljes körű tervezésére. 
 
2.  Felek rögzítik, hogy az eredeti műszaki tartalomhoz képest jelentős változás következett be a 
koncepció tervben, erre tekintettel a megkötött tervezési szerződésnek a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § szerinti módosítás feltételei nem állnak fenn.  
 
3. A szerződés megkötését követően a szerződés teljesítésére vonatkozó akadályoztatást 
jelentett be a tervező, kezdeményezte a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. 
A megrendelő a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését – annak indokainál 
fogva elfogadja a _______/2021.(12.16) Képviselő-testületi határozat alapján.  
Azonos akarattal szerződő felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik a Ptk. 
6:212. § (1) bekezdése alapján. 
 
4. A megrendelő nem vitatja, hogy az 1. pontban hivatkozott szerződés - tervezés + opcio – 
25,61%-os készültségi fokban van, az ehhez a készültségi fokhoz tartozó nettó munkadíj 75 
798 720 forint.  
 
5. A szerződés megszüntetésére tekintettel a felek további szolgáltatásokkal csak annyiban 
tartoznak, hogy a tervező az átadásra kerülő tervek [az építési beruházások, valamint az építési 

beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes 

szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdés szerinti jóváhagyási 

tervek] alapján kiírásra kerülő kivitelezésre és (tovább)tervezésre egyaránt irányuló 

közbeszerzési eljárás során közreműködik a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett műszaki 

jellegű kérdések megválaszolásában, szükség esetén elvégzi az átadott tervek, költségvetések, 

illetve műszaki leírások javítását. Mindez a fenti rendelet 18. §-a alapján nem eredményezi a 

tervező összeférhetetlenségét az említett közbeszerzési eljárás tekintetében. 

A tervező az alábbi dokumentumokat köteles átadni a megrendelőnek: 
 koncepció látványtervvel, 
 az említett Korm. rendelet által meghatározott jóváhagyási terv, melynek minimálisan 

tartalmaznia kell az építmény 
 környezetében és az építési területen, építési telken való elhelyezését, 

 térbeli összefüggéseit, alaprajzi és metszetbeli elrendezését, 

 meghatározó építészeti megjelenését, 

 műszaki (különösen építészeti, épületszerkezeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, 

épületvillamossági és egyéb szakági) megoldásait, 

 minden főbb szerkezeti, valamint a hozzá kapcsolódó minden gépészeti, technológiai 

berendezés teljesítményadatát, 

 megvalósításával kapcsolatos költségbecslést (árazott költségvetést), 

3.sz. melléklet



 megvalósítására irányuló közbeszerzési eljáráshoz szükséges ún. árazatlan 

költségvetés, 

 üzemeltetési megoldásait és becsült költségeit. 
 
A felek a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatásokkal úgy számolnak el egymással, hogy a 
fenti dokumentumoknak a tervező általi átadása mellett a megrendelő vállalja, hogy számla 
ellenében 75 798 720 forint ellenértéket a számla megérkezésétől számított 30 napon belül 
átutalással teljesít a tervező cég részére.  
 
6. Felek rögzítik, hogy a megkötött szerződésből eredően egymással teljes körűen elszámoltak, 
további igényük egymással szemben nincs.  
 
Szerződő felek, jelen szerződést közös megegyezéssel megszüntető okiratot, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag alárják.  
 
Hajdúszoboszló, 2021. december …. 
 
 
___________________________________   __________________________________ 
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata  TSPC Kft.  
megrendelő      tervező 
képv: Czeglédi Gyula polgármester   képv. Kádár Mihály ügyvezető 
 
 


