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Uj Véagohid épitése — Hajdiszoboszlo, Mezd utca

Alulirott Szilagyi Gabor, mint a Nagyhegyes His Kft. (székhely: 4200 Hajdtszoboszl6, Debreceni
utfél 0639/24, adészdm: 13213611-2-09, cégjegyzékszam: 09-09-010384) iligyvezetdje szeretném
Onoket tajékoztatni a cégiinknél folyamatban 1év6 vagohid ¢épitésérdl, annak varhatd befejezésérol!

A beruhdzas némi cstiszassal 2021. szeptember hoban indult el. A csuszas oka, hogy a tervezett acél
helyett vasbeton szerkezet mellett tette le cégiink a voksot a piacon kialakult aremelkedés
kovetkeztében. A szerkezetmddositasi javaslat révén generdl kivitelez6i szerzédést a hajdunanasi
székhelyli ELAN-EP Kft-vel kotottiink, illetve a f& technologiai elemek beszallitasara a Secoser
Kft-re esett a valasztas!

A beruhézasi jelenlegi miiszaki késziiltsége 90% koriil van! Az épiilet teljesen kész, jelenleg az
épiiletet koriil 6leld ut épitése, illetve mosoallasok épitése zajlik! A kdzmiivek vonatkozasaban a
villany és gaz rendben van, mig a viz és szennyviz kivitelezési munkak varhatéan a j6vé héten
kezdédnek meg. A fobb gépészeti eszkdzok (hités, fiités) beépitésre keriiltek, azok beiizemelése
vezetékes viz hidnyaban nem lehetséges! Technoldgia tekintetében a teljes konvejor pélya
kiépitésre keriilt, valamint a kébité akna (az egyik f6 egység) is telepitésre keriilt! A technolégia
tovabbi egységeinek beszerelése a miigyanta padld elkésziilte utdn, valamikor jinius 27-el
folytatodhat!

Meglatasunk szerint az tizem 2022. julius kdzepén/végén késziil el, igy a hasznélatbavételi, illetve
telephelyengedélyezési eljaras augusztus hoban indul el! Ennek tiikorében az éles induldssal 2022.
szeptember elején terveziink!

Az éles induldsunknak az egyik sarkalatos pontja az lizem bejarasat biztosito kozut elkésziilte, mivel
a jelenlegi ut alkalmatlan az 4ltalunk vélelmezett kamionos forgalomra! Ertesiilésiink szerint a
kozut tervei elkésziiltek, viszont a tervekbdl az deriilt ki, hogy a kdzat az lizem telekhatéraig késziil
el (az ut addig van onkormanyzati tulajdonban), igy azon tdli bejaréast biztositd kozut elkészitése
cégiinket terheli! Ezen utrészek nélkiil az tizembe érkez6 kamionok nem tudjak biztonsaggal
megkdzeliteni az lizemet, igy kérjiik szives kdzbenjarasukat az Ut hataridore torténd elkészitéséhez!

A szeptember honap eleje egy masik rendezvény kapcsan is fontos szamunkra, mivel a COOP Rally
egyik dllomdspontja lesz az 0j tizemiink! Mint hazigazdanak biztositanunk sziikséges az {izem
megkdozelitését, illetve egyéb kotelezettség is terhel minket, melyet joval elétte szeretnénk a helyben
érintett  szervezetekkel (Rend6rség, Tizoltosdg, Onkormdnyzat) leegyeztetni, illetve
engedélyeztetni! A rendezvényre nagyjabol 100-150 autd fog érkezni percenkénti titemezésben,
illetve ezen til még tovabbi jelentds személyautdé forgalommal szamolunk! Ezen forgalom
bonyolitdsdhoz szintén sziikséges a kozit elkésziilte!

A fentiek tiikrében szeretnék kérni egy tajékoztatast, hogy az 0j lizemiink megkd&zelitését biztositd

kozut varhatéan mikor késziilhet el, illetve a Coop Rally kapesan mikor tu@l&li\eévﬂ%tagﬁggﬁbs KFT.
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