2.sz. melléklet

Hajdiszoboszl6 2022. évi GFT-ben szerepl§ tételek megvalésulisa

voltak mar javitva, cserére keriilt D9OPE anyagmin 8ségre,
csomoépont épitéssel egyiitt. A cserélt szakasz hossza 8.0m
és uttest alatti atvezetést érintett

GFT-ben . | 08-12 havi
; . 01-07 . Havi ; & . 5
Megnevezés Forris szerepel 5 varhaté Megjegyzés
h tény eFt , L,
eFt raforditds
Hajduszoboszl6 4 sz féut alatti ték és NA-500
aj 1}520 osz’c‘)’ ‘s.z 6u aﬂa i vezeték és KD 17 000 15779

csomépont felujitdsi munkai
.szz}k§n01 velemex’w')f l,<e’sznese Hajdaszoboszlé 1000 m “-es 180 Elkésziilt.
ivéviz torony feltjitdsdhoz
4.sz. {6t ivovizvezeték csomdpont felijitasi munkai 15599 Elkészilt.
Energiahatékony kitbuvérszivattyak beszerzése tartalék  |KHD 1500 0 1 500{Nem kértiink még arajanlatot.
Tartalék Oxidaciés Kompresszor beszerzése KHD 3 000 0 3 000|Nem kértiink még arajanlatot.

750 db vizéra cseréje volt tervezve az év
Bekotési vizmérdk cseréje (sajatrezsis projekt) KHD 8200 137 8063 fﬁ) y,a mén. 01 0,7 h(])napPan 27 db vizbra c?ere

tortént, oka a létszamhiany. A fennmaradd

mennyiséget a hatralévé id6szakra terveztitk.
Tartalékkeret varatlan feladatokra viz KHD 800 325 300
XVL s,z4 1V(’)V12tc?xmrel'0 kat szines karrvxeras vizsgalata és 125 Elkészilt.
szakvélemény készisének megrendelése

Erre a munkéra a 77210/22-5415-6s
Hajduszoboszlon a Nefelejcs utca-Tulipan utca rrf}m?(aszamot adtk 1. Bzis k?zm Shasznlat

P . , X dijbol lesz fedezve. MEKH felé le kell

keresztez6désében gerincvezeték csere valosult meg ‘elententink oktéber 15-ie. A MEKH 4ltal
hibaclhiritdsbdl kifolylag. Az NABOA.C.NY Jelfo adott GFT-s tételekié 5tt nem szerepel
anyagmindségii gerincvezeték, amelyen tobbszoros torések |KHD 300 s “ zerepel,

ezért HAVARIA helyzetnek min6siil. Ennek a
pontos koltsége csak a 15-ét kdvet 6 pénziigyi
zaréds utan lesz meg. A betonozasi és
aszfaltozasi munkak szdmlaja még nem érkezett
meg.

Energiahatékony szivattyiik beszerzése tartalék KHD 4 000 0 4 000|Nem kértiink még arajanlatot.
Iszapcentrifuga felGjitasa KHD 15 000 0 15 000 | Arajanlat van, még nem rendeltitk meg a munkat.
Szennyvizszivattyik feltjitdsa KHD 2 000 729 1271
1 db Flygt SR 4640.411 tipusu 1160226 gy.sz. kever 6 és 1
db Flygt SR 4-62’0.410 tlpl,lsu 13700&?4 gy.sz. kever 6 729 Elkészillt.
feltjitasa (Hajduszoboszl6 Szennyviztelep 1-es
levegdztetd)
2-es szamu szennyviz dtemeld felnjitasa KHD 2 000 0 2 000
. Az arajanlatunkat elfogadtak 4
Homokfogd mitargy kezeld feliiletének feldjitisa KHD 2 000 0 2 ppg - aanlanniatieliogadidls  mukt
megrendeltiik.
Szennyvizatemeld iranyitastechnikai és KD 500 0 500
elektromos felijitdsa A Kaméleon vezérlok cseréjére ajanlatot kériink.
Tartalékkeret varatlan feladatokra szennyviz KHD 3122 0 402

HOMA kever6 gysz.:441751 feldjitasa (szennyviztelep
anoxikus medence)

190

MEKH iltal elfogadott GFT-s tételek kozott nem
szerepel, ezért HAVARIA helyzetnek min 6siil.
Csak megrendelés van 190.499 Ft értékben.

Flygt DP 3068.180 MT 471 tipusu, gysz.:0430187
szivatty feldjitdsa (szennyviztelep, homokfogé, 1-es
zsomp )

Szennyvizigazat bsszesen:

Osszesen:

212

MEKH altal elfogadott GFT-s tételek kozott nem
szerepel, ezért HAVARIA helyzetnek mindsiil.
Az ajanlatunkat elfogadtak, a megrendelése
folyamatban van.




